АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса 
аэродрома "Орешково"

п. Воротынск                                                                                     23 сентября 2022г.

	В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", во исполнение п.п. 3 п. 89 Концессионного соглашения№ 1 от 05.05.2016г.в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", администрацией ГП "Поселок Воротынск" проведены контрольные мероприятия по исполнению РОО АСК "Альбатрос-аэро" обязательств в соответствии с  концессионным соглашением. 
	В результате контрольного мероприятия, проводимого 22.09.2022г., произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения, также осуществлялась фотофиксация объектов.
	В ходе проведения проверки установлено:
	1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено;
	2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению, концессионером, в лице РОО АСК "Альбатрос-аэро", по состоянию на текущую дату осуществлены инвестиции в размере 56473.4 тыс. руб. в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково";
	3. Концессионером в текущем году осуществляются мероприятия, в соответствии с приложением № 6 к концессионному соглашению;
	3.1. Продолжаются начатые работы по капитальному ремонту здания ТЭЧ.  В ходе данный работ осуществлен ремонт крышных конструкций, проведена замена оконных блоков и дверных проемов в здании АвиаТЭЧ, сделана внутренняя отделка административных помещений, смонтирована система обогрева здания. 
	3.2. Ведутся работы по строительству ангаров для хранения авиационной техники вдоль стоянки летательных аппаратов МС№ 1 и МС№2.
	В соответствии с п. 17.1 Приложения №6 концессионного соглашения идет III этап строительства ангара № 7, по ангару № 9 завершен I и II этап строительства (устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций и обустройство каркаса).
	3.3. В регулярном режиме проводятся работы по благоустройству территории аэродрома "Орешково" (окос, уборка молодой поросли, планировка территории).

Заключение:
	Стороны подтверждают выполнение концессионером мероприятий в части использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения, а также выполнение работ по созданию и реконструкции объектов аэродрома "Орешково".
	Концессионеру рекомендовано осуществить инвентаризацию объектов соглашения, находящихся в состоянии, восстановление которых экономически нецелесообразно и направить перечень данных объектов концеденту для согласования.  

	Настоящий акт составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон.
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