АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса 
аэродрома "Орешково"

п. Воротынск                                                                                                  22 сентября 2023г.

	В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", во исполнение п.п. 3 п. 89 Концессионного соглашения№ 1 от 05.05.2016г.в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково", администрацией ГП "Поселок Воротынск" проведены контрольные мероприятия по исполнению РОО АСК "Альбатрос-аэро" обязательств в соответствии с  концессионным соглашением. 
	В результате контрольного мероприятия, проводимого 21.09.2023 г., произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения, также осуществлялась фотофиксация объектов.
	В ходе проведения проверки установлено:
	1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено;
	2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению, концессионером, в лице РОО АСК "Альбатрос-аэро", по состоянию на текущую дату осуществлены инвестиции в размере 82 823,0 тыс. руб. в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома "Орешково";
	3. Концессионером в текущем году осуществляются мероприятия, в соответствии с приложением № 6 к концессионному соглашению;
	3.1. Выполнены работы по капитальному ремонту здания ТЭЧ.  В ходе данных работ осуществлена полная замена мягкой кровли, оконных блоков и дверных проемов в здании АвиаТЭЧ, сделана внутренняя отделка административных помещений, смонтирована система обогрева здания, смонтирована система водоснабжения и водоотведения.
	3.2. Ведутся работы по строительству ангаров и навесов для хранения авиационной техники вдоль стоянки летательных аппаратов МС№ 1 и МС№2.
В соответствии с п. 17.1 (Приложения №6) концессионного соглашения выполнены:
- Монтаж из металлоконструкций: навес №7; навес №8; навес №9;
- Строительство: ангар №9; ангар №10; ангара №11;
- Строительство гостевого домика №9.
	3.3. В регулярном режиме проводятся работы по благоустройству территории аэродрома "Орешково" (окос территории, уборка молодой поросли, планировка территории). 
Также выполнены работы по устройству подъездной дороги и декоративного деревянного забора к КПП «Музей авиационной техники». Осуществлены работы по обустройству входной группы в музейный комплекс аэродрома «Орешково».  
      Установлен контроль-пропускной пункт, произведено замощение прилегающей территории, организована сеть пешеходных дорожек, установлены лавочки, туалет.
Заключение:
	Стороны подтверждают выполнение концессионером мероприятий в части использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения, а также выполнение работ по созданию и реконструкции объектов аэродрома "Орешково".
	Концессионеру рекомендовано осуществить инвентаризацию объектов соглашения, находящихся в состоянии, восстановление которых экономически нецелесообразно и направить перечень данных объектов концеденту для согласования.  

	Настоящий акт составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон.

Представители Концедента:

Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск»                                   _________________А.С. Яковлев

Зам главы администрации-начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации _________________М.Н. Баракшина

Главный специалист администрации                __________________Е.М. Салманова



Представитель Концессионера:                            

Старший авиационный начальник 
посадочной площадки«Калуга (Орешково)» _________________В.Н. Москаленко


